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Agenda 

 Miről lesz ma szó? 

 Projekt létrejötte 

 Projekt előkészítése 

 Partnerség 

 Adminisztráció 
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Pályázat bemutatása 

 Projekt neve: TEACH (Transnational Education 
And Competition in High schools) 

 Megvalósítás kezdete: 2016 ősz 

 Projekt időtartama: 12 hónap 

 Projekt támogatása: 52 650 EUR 

 Projekt célja: 
 Üzleti szimulációs játék létrehozása középiskolások 

részére 

 Oktatói segédanyag létrehozása a középiskolás 
diákok oktatói részére 

 Közép-európai üzleti szimulációs verseny 
középiskolás diákok részére 
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Az ötlet születése 

 2014, Maximulation Business Simulation 
Games Kft. alapítása, innovatív oktatási 
szoftver fejlesztése 

 Tevékenység nonprofit lába: középiskoláknak 
ingyenesen elérhető 

 Kerestük a pályázati lehetőségeket 

 2015 tavasz pályázás 

 2015 ősz újratervezés 

 2016 tavasz sikeres pályázás 
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A projekt előkészítése az 

intézményen belül 

 A projekt fő irányvonalának tisztázása 

 5 W + 1 H módszer 

 Mit (What) 

 Miért (Why) 

 Mikor (When) 

 Hol (Where) 

 Ki (Who) 

 Hogyan (How) 
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Kikből álljon a projektcsapat 

 Projektmenedzser 

 Megvalósításban kompetens személyek 

 Adott esetben külső szereplők 
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Illeszkedés az intézményi 

stratégiába, megközelítés 

 Minden intézménynek van stratégiája (még 

akkor is, ha nincs papírra vetve!) 

 Egy jól illeszkedő projektötletet könnyű 

internalizálni 

 A projekt hatása kiemelkedően sikeres lehet a 

(jól kiválasztott) projektpartnerek számára 

 Kis cél, kis hiba (fókuszáljunk egy probléma 

megoldására) 
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A projekt előkészítése nemzetközi 

szinten 

 Problémák 

 Személyes kapcsolat hiánya 

 Nyelvi és kulturális különbségek (e-mail vagy 
telefon) 

 Jogi környezetek eltérősége 

 Lehetőségek 

 Szinergiák kiaknázása az eltérő rendszerekből 
(adaptációk) 

 Kapcsolati tőke kiépítése (hosszú távon értékes 
erőforrás) 
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Szükségletelemzés, módszerek, 

buktatók, igények azonosítása 

 Milyen problémát old meg az ötlet 

 Egy jó ötletre nem biztos, hogy van 

fogadóközönség 

 Igények azonosítása 

 Saját tapasztalatok (szubjektív) 

 Nemzetközi és országos statisztikák (objektív) 

 Tudományos cikkek, folyóiratok 

 Adott esetben primer felmérés 
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A pályázat megírása, az ötlet 

formába öntése, tippek, tanácsok 

 1 mondatban fogalmazzuk meg a pályázat 

célját 

 A4-es oldalra megírt vázlat („Lead”) 

 Elektronikus formában javasolt (Skype, 

TeamViewer) 

 Kérdésenként csapatban, közös álláspont 

kialakításával 
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Partnerkeresés (kiválasztás, 

megkeresés, előzetes 

egyeztetések) 
 Hosszú folyamat! 

 Személyes kapcsolat, partnerkereső oldalak 

 2 perces pitch a bemutatkozáshoz 

 Jó értékajánlat 

 Legyünk rugalmasak a partnerek javaslataira 

Projekt létrejötte 
Projekt 

előkészítése 
Partnerség Adminisztráció 



A partnerség kialakítása, a 

pályázat előkészítésében a 

partnerek szerepe 
 Képességek azonosítása (ki miben jó) 

 Feladatok megfelelő elosztása (ne egy partner 

vigye a hátán a projektet, partnerség!) 

 Az a jó partnerség, ahol nem hagyható ki egy 

partner sem a projekt értékeinek sérülése 

nélkül 

 Minden résztvevő adaptálja az ötletet a saját 

környezetére 
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Adminisztratív előkészítés 

 Országtól függetlenül „utolsó pillanatos 
feladat” 

 Mandate levelek begyűjtése 

 PIC kód 

 Tipikus problémák 

 Nem lesz több 72 óránál 

 Nem lesznek elérhetőek a képviseletre jogosultak 

 Milyen munkamódszerekkel érdemes 

 Legyen delegált felelőse 

 Állandó kapcsolattartás / emlékeztetés 
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Munkamódszerek általában a 

partnerekkel 

 Telefon 

 Skype 

 TeamViewer 

 E-mail 

 Facebook csoport 

 Projektmenedzsment eszköz (pl. Bitrix24) 
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A pályázat benyújtása után 

 Nincs gazdája a hibának 

 Jelöljünk ki felelősöket 

 Mit tegyünk, ha nem lesz támogatott a projekt 

 Csináljunk közös kiértékelést 
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Köszönöm a figyelmet! 

 Várom a kérdéseket! 

 Elérhetőségek 

 marton.boda@maximulation.com 

 www.teachplus.eu 


