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ALAPINFORMACIOK

* Futamidd: min. 12 - max. 36 honap
e Tamogatasi keretek: 120.000 / 250.000 / 400.000 eurd
* Projektek indulasa: 2024.09.01. — 2024.12.31.

* A projektek zaro datuma legkés6bb 2027.12.30.

Erasmus+ program

palydzati dtmutato



A projektfolyamat egyes szakaszai

 El6készités: a palyazatbeadas el6tti id6szak
* Megvaldsitas: projekt kezdb- és zarodatuma kozotti idoszak

e Utankovetés: a projekt zaré datuma utani idészak
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Mi torténik most?
o0

* A palyazat értékelésében megfogalmazott javaslatok, észrevételek megfontolasa,
kérdéses pontok partnerségen belili k6zos megvalaszolasa

* Tamogatasi szerz6dés megkotése a nemzeti irodaval

e Partnerségi egyluttmiikodési megallapodasok megkotése a partnerekkel (ha eddig
nem tortént meg)

* Projektek elinditasa



https://erasmusplusz.hu/erasmus/document/?0=Partners%C3%A9gi%20meg%C3%A1lla

A projekt elinditasa

* Kick-off meeting

e Partnerségi megallapodasok megkotése (kotelezd, minta,
tartalmi szempontok a szerz6désben, ellen6rzés)

 Szukseéges Ujratervezések, finomhangolas (pl. biralati
javaslat alapjan):
= A munkaterv részletezése
= A célcsoport sziikségleteinek pontositasa

= Kockazatelemzeés, problémakezelés felulvizsgalata




Kockazatelemzés - Kockazatelemzési matrix

»
BekOvetkezés valoszinlisége



Kockazatelemzés - Kockazatelemzési matrix

Hatas ﬁ

kiesik egy partner
intézményi
koordinalor személye
megvaltozik
Idészakos megfigyelés
kevesebb tanulo
(munkatars) tud utazni
az egyik
partnertalalkozora

Eseti megfigyelés

»
Bekovetkezés valoszinliséae

tanév rendje
kiilonb6z0, nincs kozos
idopont
adminisztracios
okokbol likviditasi
probléma

Megel6zés, megszintetés

képzok
megkozelitése
kiilonbozik a
partnerorszagokban

Folyamatos megfigyeleées




Hatdstervezés és mérés — Iir
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« What change will occur for
leamers as a result of your
activities?
)
(o « What new skills or
% competences will they gain?
a4 « How will their attitudes,
5 opinions or aspirations change
=3 as a resuit of the project?
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« What changes will occur in
partner organisations as a result
of the activities?

« What new or mproved
partnerships, products or
services will be generated?

» How will policies or procedures
be changed or improved?

YOUR IMPACT

Think about the problem or issue
that you are trying to solve

« How will your activities affect
staff working on the project?

« What new expernence, skills and
competences will they develop?

* How will involvement in the
project support staff in their
continuing professional
development?
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= What changes to legisiation or
public policy will occur in your
sector or field?

= What contribution will you make
to improvements in professional
practice or methods of ileaming?

= What new or improved
qualifications or learning
modules will you produce?

» What benefits will your project
deliver for sector or professional
networks?
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act+ Tool
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OUTPUTS i Mentimeter

Outputs are the direct products of your
activities. Counting them helps quantify
your outcomes and impact

Examples include the running of events
or the number of people undertaking a
training course

OUTCOMES

Outcomes are the changes. benefits
leaming or other effects that occuras a
result of your activities and outputs
Short-term outcomes should occur
within 1-3 years and longer-term
outcomes in 4-0 years

Examples include people improving their
communication skills or organisations
improving their training provision

IMPACT

Impact is the fundamental change that
happens as a result of an activity

it will generaily occur in the long term,
often after the activity has finished

INDICATORS

Indicators are measures that allow
progress towards a goal to be tracked

For example, 2 project seeking to
improve the quality of their training may
measure student satisfaction or student
employment as potential indicators

ERASMUSEX

CREATING OPPORTUNITIES FOR THE UK ACROSS LUROPE



https://tka.hu/rendezveny/6879/a-hatasmeres-tervezese

A szabad hozzaférésre vonatkozo
kovetelmény

* Az Erasmus+ palyazati utmutatojaban leirtaknak megfeleléen a

program altal tamogatott projektek keretében készitett
projekteredményeket ( pl. oktatasi segédanyagokat,
dokumentumokat, médiatartalmakat, szoftvereket vagy mas
anyagokat) szabadon hozzaférhetové kell tenni a nyilvanossag

szamaral

A nyilt felhasznalasi engedély nem jelenti a szerz6i jogok vagy szellemi
alkotashoz fiz6d6 jogok atruhazasat.



https://erasmusplusz.hu/erasmusplusz_palyazati_utmutato_2024_angol.pdf

Projektek

nyomonkovetése




A PROJEKT TELJESITESENEK NYOMONKOVETESE

Projektek nyomonkovetése — cél: segiteni a tamogatas optimalis
felhasznalasat, szakmai vallalasok teljesitését; minfségbiztositas
Tempus Kézalapitvany — tamogato funkcio és ellenorzo szerep

Konzultacios

lehet6ségek Részbeszamolok Helyszini
(tel.efon, e-m?il, (elérehaladisi Monitoring e"enberéS
onh:e, s’zemcle(lyesen, jelentés és / vagy latogatas
rendezvények) id6kozi beszamold)
Palyazat Konzultaciés
értékelésében T z A
Monitoring lehet6ségek Zarébeszamold

megfogalmazott latogatas (telefon, e-mail,
javaslatok online, személyesen,

rendezvények)



Beszamolok

* A beszamolot a koordinator nyujtja be, a teljes partnerség
nevében

* Tartalmi elvaras: a projekt atlathato, logikus, elemz6
bemutatasa

* Hataridok: a tamogatasi szerzodés 4. sz. mellékletében
(adatlap)

» 12-36 hénapos projektek = 1 v. 2 részbeszdmold




4.sz. Melléklet - Adatlap

4.2 I1d6kozi beszamolok és kifizetések

Beszamolasi és kifizetési litemterv (21. és 22. cikk):

Beszamolasi
id6szakok
Beszamolasi Kezdé
id6szak datum
szama
1 2025-06-01
2 2024-11-01

2024-11-01

Beszamolok

Zar6 datum

2025-12-31

2025-05-31

2026-12-31

Tipus Hatarid6

_ 60 nappal a beszamolasi
Id6kozi . . .

, . id6észak lezarultat
beszamolo kdvetden
Elérehaladasi %%gsgﬁz?jts;am"m
jelentés

kovetten

60 nappal a beszamolasi
Zardbeszamolo id6szak lezarultat
kdvetben

Kifizetések

Tipus Hataridé (fizetési hatarid6)

1. Egy eldfinanszirozas egy részletben - 30 nap, vagy a Szerzédés
El6finanszirozas hatalybalépésétdl, vagy az el6finanszirozasi garancia kézhezvételétdl
szamitva, attol fliggéen, hogy melyik a késdébbi idépont.

Masodik

eléfinanszirozas 60 nap

Nem

alkalmazandé Nem alkalmazando

Egyenlegkifizetés 60 nappal a zarébeszamold beérkezését kbvetGen




Részbeszamolok

ELOREHALADASI JELENTES (PROGRESS REPORT)

A projekt szakmai elorehaladasara koncentral, pénzigyi
elszamolast nem tartalmaz és ujabb tamogatasi részlet
kifizetését nem vonja maga utan.

IDOKGZI BESZAMOLO (PERIODIC REPORT)

A projekt szakmai megvaldsulasat kell bemutatni, mely
alapjan a kovetkez6 tamogatasi részlet kiutalasa tortenik.




Beszamolasi alapelvek

*Szakmai beszamolas - a projekt értékelése, az
eredmeények, hatasok elemzése a palyazat szerint
tervezettekkel 6sszehasonlitva)

e Alatamaszto dokumentumok - fotdk, videdk, jelenléti
ivek, képernybkepek, emlekeztetdk, megallapodasok stb.

* Erasmus+ programszaba’lyok = Erasmus+ Program Guide,




A beszamolok elkeészitéese

* A beszamolasi folyamat résztvevai:

o A koordinator intézmény (projektkoordinator,

szakmai felel8s, pénzigyi referens, adminisztrativ
munkatars)

o Partnerintézmények (projektkoordinator, szakmai
felelds, pénziugyi referens, adminisztrativ munkatars)

e K6zos elemzd, értékeld6 munka, feladatok megosztasa, a
artnerség minden szerepldje aktiv




A beszamolodk utja a bekiildés utan

e Tartalmi értékelés — koordinator nemzeti iroda, kilsé szakéerto

* Hianypotlas kérése (nem kellben alatamasztott a projekt
megvalositasa, nehezen értékelheto a projekt elérehaladdsa, nem
megfelel6/hicnyzé dokumentdcio)

e ldétartam: 60 nap

» Szoveges értékelés megkiildése — Visszajelzést varunk hianyossagok,
javaslatok esetén

* Pontozas (csak a zarobeszamolo)




Monitoring latogatas

e Szakmai, tartalmi tanacsadas
* El6rehaladas nyomonkovetése
e Szakmai és menedzsment elemek vizsgalata

* A tartalmi egyseg vegzi, esetenként kils6 szakérto
bevonasaval

* Emlékeztetd és szakmai javaslatok, értékelés
e Kritikus esetekben akar azonnali is lehet




A partnerség felelossege

MINDEN PARTNER:

e A szerzOdéses dokumentumok ismerete

* A kozos dokumentumok elérhetévé tétele minden partner szamara
* A projekt megfelel6 min6ségli megvalodsitasa

 Sajat szervezeti/intézményi felhaszndlas szabalyosan

* Minden partner tajekoztatasa barmely, a projekt megvalositasat jelent6sen
befolyasolo eseményrdl vagy korulményrol




A partnerseg felelosséege
KOORDINATOR (tovabbi felelgssége):

e A tamogatasi 6sszeg hozzaférhetdve tétele minden partner szamara, a neki
jaro aranyban, 6sszegben, a rogzitett feltételekkel, Gtemezés szerint

A teljes partnerség teljesitésének nyomonkovetése, a szakmai teljesitést
alatamaszto dokumentumok begyljtése, megfelel6ség ellenbrzése

e Az Erasmus+ adminisztracios fellletén tarolt informaciok naprakészen tartas:

* A beszamolo(k), (el6)finanszirozasi garanciak benyujtasa, projekteredmények
rendelkezésre bocsatasa




Fontos tudnivalok

* Kapcsolattartas a nemzeti irodaval (pl. személyi vagy szakmai,
tartalmi valtozas esetén)

e Konzultacios lehetbség
e Szerz6déses dokumentumok ismerete (mellékletek is!)

* A nemzeti iroda altal biztositott hattérdokumentacidéban
minden benne van: Projektmenedzsment kézikonyv)

e Hatarid6k betartasal (beszamolodk, hianypotlas stb.)




Tovabbi kapcsolattartas

e Kilonbozb rendezvények, projektesemeények
* Projektindito
e Beszamolo infonap
* Tematikus rendezvények a Tempus szervezéseben

* A projektek hazai eseményei (partnertalalkozok, képzések,
multiplikacios rendezvények)




Koznevelés (KA220 - SCH)
Reinisch Réka reka.reinisch@tpf.hu

Tarjan Zsuzsanna zsuzsanna.tarjan@tpf.hu
Szakképzés (KA220 — VET)
Fluizes Viktdria viktoria.fuzes@tpf.hu

Felnott tanulas (KA220 — ADU)
Fintané Hidy Réka reka.hidy@tpf.hu

Kern-Bethleni Zsuzsanna zsuzsanna.bethleni@tpf.hu

Fels6oktatas (KA220 — HED)
Vadai Modnika ka220hed@tpf.hu

TKA Munkatarsak



https://tka.hu/538/munkatarsak
mailto:reka.reinisch@tpf.hu
mailto:zsuzsanna.tarjan@tpf.hu
mailto:viktoria.fuzes@tpf.hu
mailto:reka.hidy@tpf.hu
mailto:zsuzsanna.bethleni@tpf.hu
mailto:ka220hed@tpf.hu
mailto:ka220hed@tpf.hu

Maradjunk kapcsolatban!

n Erasmus+ Tanarok MODSZERTANI

OTLETGYUJTEMENY

digitalis
maodszertar
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Tempus Kézalapitvany Iratkozzon fel hirleveliinkre!  J»
.o, ~

I Erasmus+
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https://tka.hu/celcsoport/446/modszertani-otletek-es-projektbemutatok
https://tka.hu/hirlevel
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok/?ref=search
https://www.youtube.com/user/tka1093
https://tka.hu/tudastar_kereso
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/bemutatjuk-az-erasmus-nivodij-2022-evi-nyerteseit
https://erasmusplusz.hu/erasmusdays
https://youth.europa.eu/home_en
https://eu-ifjusag.hu/
https://eurodesk.hu/rolunk/szervezeteknek
https://eurodesk.hu/rolunk/szervezeteknek
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
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TKA hirek & hirlevél:
http://www.tka.hu/hirek
https://tka.hu/hirlevel

Tudastar:
http://www.tka.hu/tudastar
Erasmus+ tanarok Facebook oldal:

https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok

Erasmusplusz.hu

www.erasmusplusz.hu

Segédanyagok a disszeminaciohoz:

https://tka.hu/erasmus30/12585/segedanyagok-
disszeminaciohoz

Szakmai tamogatas ifjusagi teriileten:

www.eu-ifjusag.hu



http://www.tka.hu/hirek
https://tka.hu/hirlevel
http://www.tka.hu/tudastar
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok
http://www.erasmusplusz.hu/
https://tka.hu/erasmus30/12585/segedanyagok-disszeminaciohoz
https://tka.hu/erasmus30/12585/segedanyagok-disszeminaciohoz
http://www.eu-ifjusag.hu/

Sikeres projektmegvalositast!

Koszonjuk a figyelmiiket!
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